ESTADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS CEREZOS

Octubre 2026

1. ANTECEDENTES GENERALES

En el marco del proceso de instalación del SLEP Los Cerezos y del monitoreo de la implementación del Servicio Local, la Dirección de Educación Pública ha establecido el cumplimiento efectivo de 8 dimensiones y 40 estándares de traspaso.

A 15 de octubre del 2026, el SLEP Los Cerezos alcanza un 81,15 % de avance efectivo en el cumplimiento de los estándares de traspaso. Sin perjuicio de los resultados obtenidos en este proceso de monitoreo, el Servicio Local ha continuado desarrollando diversas gestiones orientadas a fortalecer su correcta instalación.

2. ANÁLISIS POR DIMENSIONES

N°	Dimensión	Cumplimiento Actual
1	Dotación del SLEP	83,00%
2	Administrativa	72,50%
3	Financiera	100,00%
4	Política y Normativa	98,00%
5	Equipamiento e infraestructura	76,00%
6	Educativa	84,00%
7	Participación y territorio	77,00%
8	Gestión integral	40,00%
Avance General		**81,15%**

3. ANÁLISIS POR ESTÁNDAR

Dimensión	N°	Estándar	Cumplimiento programado a Julio 2026	Cumplimiento Actual	Observaciones
Dotación del SLEP	1	Perfil de la o el director ejecutivo del SLEP.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **19-11-2024**
	2	Perfiles del segundo nivel jerárquico.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **04-11-2025**
	3	Nombramiento de la o el director ejecutivo del SLEP.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **10-06-2026**
	4	Nombramiento de los segundos niveles jerárquicos del SLEP.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **16-03-2026**
	5	Contratación de los cargos iniciales del SLEP.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **16-02-2026**
	6	Poblamiento del SLEP a través de procesos de selección.	100,00%	30,00%	El **30-07-2026** se envía a la DEP el informe de programación de concurso formalizado, obteniendo un avance del 30%. Por otro lado, dado que el concurso de ingreso a la planta aún se encuentra en proceso y no ha sido cerrado, esta acción todavía no es posible llevarla a cabo.
	7	Concurso interno de ingreso a la planta (artículo 38T Ley N°21.040).	100,00%	50,00%	Con fecha **14-05-2026** la DEP envía comunicado a alcaldes y alcaldesas, en el cual indica que oficiará a los SLEP para que invaliden el concurso cerrado 38T Con fecha **17-08-2026** se realizó una nueva publicación del concurso cerrado. A la fecha el concurso se encuentra en etapa de evaluación de factores.
	8	Diplomado de Liderazgo Educativo para el equipo directivo del SLEP.	50,00%	50,00%	Cumplido el porcentaje programado el **17-07-2026**
Administrativa	9	Acceso del SLEP a plataformas financieras del Estado que se requieren para comenzar a operar administrativamente (SIGFE, TGR y Mercado Público).	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**

Dimensión	N°	Estándar	Cumplimiento programado a Julio 2026	Cumplimiento Actual	Observaciones
	10	Apertura de las cuentas corrientes del Programa 02 del SLEP.	70,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **09-09-2026**
	11	Autonomía del SLEP en las cuentas corrientes del Programa 01.	70,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **23-09-2026**
	12	Simulaciones de pago de remuneraciones del Programa 02.	60,00%	60,00%	-Durante el mes de septiembre se realizó un primer ejercicio de simulación de remuneraciones del P02 con la comuna de Curicó, la cual constituye el 40% de todos los funcionarios del servicio. -Con fecha **14-10-2026** se elaboró el primer informe de observaciones. -Están programadas la segunda y tercera simulación de pago para el **29-10-2026** y el **30-11-2026** respectivamente.
	13	Gestionar las compras de insumos y materiales críticos para el funcionamiento de los Establecimientos Educacionales, salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos pertenecientes al SLEP.	30,00%	30,00%	Cumplido el porcentaje programado el **28-07-2026**
	14	Gestionar acciones para que el SLEP pueda proveer el servicio de transporte escolar al inicio del año escolar para Establecimientos Educacionales, salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos, si corresponde.	30,00%	30,00%	Cumplido el porcentaje programado el **28-07-2026**
	15	Adjudicación del sistema de remuneraciones del Programa 02.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **11-08-2026**
Financiera	16	Identificación del monto bruto de aporte municipal a Establecimientos Educacionales y/o jardines infantiles.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**
	17	Identificación de la deuda previsional.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**

Dimensión	N°	Estándar	Cumplimiento programado a Julio 2026	Cumplimiento Actual	Observaciones
	18	Reintegros de licencias médicas.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**
	19	Proyección del déficit.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**
	20	Identificación del gasto del FAEP en el territorio.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **31-07-2026**
Política y Normativa	21	Primer Decreto Alcaldicio.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **01-09-2024**
	22	Resolución Exenta de Traspaso.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **30-12-2024**
	23	Planes de Transición ajustados a la normativa vigente.	80,00%	80,00%	Cumplido el porcentaje programado el **30-12-2025**
	24	Implementar el Sistema de Lobby y Transparencia del Servicio Local.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el 30-**07-2026**
Equipamiento e Infraestructura	25	Levantamiento y diagnóstico de infraestructura y equipamientos de los Establecimientos del territorio.	60,00%	60,00%	Cumplido el porcentaje programado el **29-07-2026**
	26	Oficinas disponibles para la dotación del SLEP.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **22-01-2026**
	27	Identificación y planificación de las mantenciones de Establecimientos, priorizando situaciones urgentes de resolver antes del inicio del año escolar.	60,00%	60,00%	Cumplido el porcentaje programado el **29-07-2026**
	28	Plan de infraestructura con proyección de cartera de inversión en el corto y mediano plazo.	80,00%	80,00%	Cumplido el porcentaje programado el **29-07-2026**
Educativa	29	Diagnóstico educativo sobre el territorio, identificando los principales desafíos de cada uno de los Establecimientos.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **26-06-2026**
	30	Dotación de docentes y asistentes de la educación.	60,00%	60,00%	Cumplido el porcentaje programado el **26-06-2026**

Dimensión	N°	Estándar	Cumplimiento programado a Julio 2026	Cumplimiento Actual	Observaciones
	31	Planificación de matrícula proyectada al primer año en régimen.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **17-06-2026**
	32	Identificación de sellos educativos de las comunas en el PADEM y los PME reportados.	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **17-06-2026**
Participación y Territorio	33	Comité Directivo Local Constituido (CDL).	100,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **23-09-2024**
	34	Realizar observaciones a los Planes de Desarrollo Educativo Municipales (PADEM)	40,00%	100,00%	Cumplida la totalidad del estándar el **16-09-2026**
	35	Plan estratégico de Re-vinculación Territorial diseñado y realizado.	60,00%	60,00%	Cumplido el porcentaje programado el **30-03-2026**
	36	Desarrollo de un Plan Estratégico de Comunicación y Difusión al interior del territorio.	40,00%	40,00%	Cumplido el porcentaje programado el **23-07-2026**
	37	Plan de Articulación con los gremios del territorio.	50,00%	50,00%	Cumplido el porcentaje programado el **27-07-2026**
	38	Gestión Estratégica de la o el director ejecutivo.	20,00%	60,00%	Cumplido el porcentaje programado el **29-07-2026**
Gestión Integral	39	Programación anual de la o el director ejecutivo en su último año de instalación.	40,00%	40,00%	Cumplido el porcentaje programado el **30-06-2026**
	40	Bases del Plan Estratégico Local (PEL) para el SLEP en régimen.	40,00%	40,00%	Cumplido el porcentaje programado el **29-07-2026**
Avance General			**80,65%**	**81,15%**	Se evidencia un **avance general de 81,15%**, el resto de los hitos están planificados para ser cumplidos dentro de estos últimos meses del 2026