GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2027

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027

1. *SEGURIDAD Y FRONTERA*
2. *EMPLEO E INVERSIÓN*
3. *CORREDOR BIOCEÁNICO*
4. *RECURSO HÍDRICO Y AUMENTAR SUELO CULTIVABLE*
5. *TURISMO Y PATRIMONIO*

GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 2026

Nombre	Comuna	Costo Total M$	Gasto 2026 M$	Estado de Avance	Dificultades	Fecha Est. De Término
SANEAMIENTO PROGRAMA DEMOLICIÓN CERRO CHUÑO ETAPA I, ARICA	Intercomunal	3.292.288	3.292.288	15%	La sensibilidad político / social, y la atención mediática que genera la demolición	31-12-2029
AMPLIACION CPIE Y BLINDAJE FITOSANITARIO MEDIANTE LIBERACIÓN AÉREA MASIVA	Intercomunal	4.771.138	1.501.220	31,5%	Lenta gestión de respuesta e ingreso de información por parte de la UT.	01-06-2029
TRANSFERENCIA A PROGRAMAS HABITACIONALES PARA ATENCIÓN DÉFICIT CUANTITATIVO, ARICA	Arica	18.319.663	5.800.000	31,7%	Abordar el déficit de viviendas y ante el alto costo del m2	02-09-2030

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 2026

41
INICIATIVAS

M$31.158.748
TOTAL DE INVERSIÓN

12
UNIDAD TÉCNICA

57%
PRESUPUESTO INICIAL 2026

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 2027

Nombre	Comuna	Costo Total M$	Programado 2027 M$	Dificultades	Fecha Est. De Término
CONSTRUCCION MUSEO ANTROPOLOGICO SAN MIGUEL DE AZAPA, REG. A Y P.	Intercomunal	37.227.331	10.456.480	Quiebra de anterior adjudicatario, procesos legales y extensión de plazos de licitación y posterior adjudicación.	31-12-2029
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	Intercomunal	16.226.670	3.275.000	Licitaciones desiertas por altos estándares solicitados a postulantes. Deberá solicitar extensión de plazo.	31-07-2027
CONSTRUCCION CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO SCAT REGION ARICA Y PARINACOTA	Intercomunal	10.750.351	6.543.503	4 licitaciones desiertas, trato directo costo desproporcionado.	30-12-2027
MEJORAMIENTO PAR VIAL JUAN NOÉ - CHACABUCO, ARICA	Arica	12.281.540	3.592.397	Ralentización de los procesos de expropiación.	30-06-2028
MEJORAMIENTO AVDA. LINDEROS (ANTARTICA - CAPITAN AVALOS), ARICA	Arica	15.196.320	5.025.000	Ralentización de los procesos de expropiación.	31-08-2027

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

USO DE FONDOS CONDICIONADOS: FRPD 2026

DENOMINACION	MONTO M$
PRESUPUESTO ASIGNADO 2026	8.113.349
REBAJA PRESUPUESTARIA DECRETO N°33 Y RES N°107	1.705.876
PRESUPUESTO VIGENTE	6.407.473
PRESUPUESTO ASIGNADO INICIATIVAS 2026	6.407.473
PRESUPUESTO SIN DISTRIBUIR	0

N°	Iniciativa	Monto Total 2026 M$
1	INIA - Alfalfa Ancestral "Alta Sierra"	69.160
2	INIA - Rastrojos Sostenibles	77.198
3	PONTIF. UNIVERS. CATOLICA DE CHILE – Plataforma Regional de Horticultura Sostenible	184.000
4	UTA- Innovación Térmica Sectores Productivos	250.117
5	INDESPA- Innovación y Competitividad,	557.816
6	CORFO- Activa Inversión Product. MYPYMES Cadena del valor	686.926
7	U.DE CHILE- Saneamiento Living Lab Altoandino Parinacota	287.800
8	U.CHILE- Transferencia Centro Ayllu Solar Energía Productiva	181.630
9	SAG-Ampliación CPIE y Blindaje Fitosanitarios mediante liberación aérea masiva	1.582.068
10	CORFO- Capacitación Fortalecimiento de ecosistema de emprendimiento e Innovación A y P	558.002
11	COMITÉ INNOVA CHILE- Capacitación Tecno. para la adopción nuevas tecnologías que permitan la mejora	368.996
12	CORFO -Programa de Fortalecimiento y Especialización subsector Turismo Deportivo	1.218.715
13	APLICACIÓN 5% FRDP	385.045
	Total M$	6.407.473

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

USO DE FONDOS CONDICIONADOS: FATCR 2026

DENOMINACION	MONTO M$
PRESUPUESTO ASIGNADO FATPCR 2026	11.882.961
REBAJA PRESUPUESTARIA DECRETO N°374 Y RES N° 102	1.917.837
PRESUPUESTO VIGENTE FATPCR	9.965.124
PRESUPUESTO ASIGNADO INICIATIVAS FATPCR 2026	5.101.694
PRESUPUESTO SIN DISTRIBUIR FATPCR	4.863.430

N°	Iniciativa	Monto Total 2026 M$
1	Aplicación letra a) articulo cuarto transitorio ley N° 20378 (Chatarrización)	4.035.000
2	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AMBIENTAL, COMUNA DE ARICA	200.305
3	CONSTRUCCION PARQUE EL ALTO, SECTOR EL ALTO SUR, ARICA	783.138
4	CONSTRUCCION SERVICIO FERROVIARIO DE PASAJEROS EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (Vial)	83.251
Total M$		5.101.694

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

USO DE FONDOS CONDICIONADOS: FNDR CULTURA

DENOMINACION	MONTO M$
PRESUPUESTO ASIGNADO CULTURA 2026	577.196
PRESUPUESTO APROBADO CORE	501.679
PRESUPUESTO SIN DISTRIBUIR CULTURA	75.517

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

OBSTÁCULOS DE EJECUCIÓN

1. *VISACIÓN DE DIPRES Y NORMAS PRESUPUESTARIAS MUY ESTRICTAS.*
2. *TOMA DE RAZÓN DE CGR Y DIFERENCIA DE CRITERIOS.*
3. *CARTERA DE INVERSIÓN BAJA EN OBRAS CIVILES.*
4. *TIEMPOS MUERTOS MUY EXTENSOS.*
5. *REQUISITOS DEL FATCR QUE LA REGIÓN NO PUEDE CUMPLIR.*
6. *ALTA TASA DE FRACASOS EN LA PRIMERA LICITACIÓN.*
7. *ALTA TASA DE ESTADOS DE PAGO Y RENDICIONES CON ERRORES.*

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

PROPUESTAS PARA MEJORAR EJECUCIÓN 2027

1. *AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA, EN INICIATIVAS YA APROBADAS. CAMBIOS DE PARTIDAS DENTRO DE UNA INICIATIVA.*
2. *CAPACITAR O EXIGIR ACREDITACIÓN A FUNCIONARIOS QUE TRAMITAN ESTADOS DE PAGO O RENDICIONES.*
3. *REVISAR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, EN INICIATIVAS DE REGIONES EXTREMAS Y LEJANAS DEL CENTRO.*
4. *FLEXIBILIZAR LA APLICACIÓN DEL FATCP Y FRPD.*
5. *ELIMINAR UNO DE LOS TRÁMITES EN DIPRES Y/O CGR.*

GOBIERNO REGIONAL
ARICA Y PARINACOTA

FIN DE LA PRESENTACIÓN