Análisis Ejecución Presupuestaria CFT Estatales Eficiencia del gasto – Nudos Críticos

Comisión de Presupuestos


Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos


30-09-2026

Temario:

- Caracterización CFT Estatales 2022-2026. Matrícula, Presencia y Titulación. A 10 años de implementación.
- Análisis Ejecución 2021-2026 Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 850 y Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 416.
- Ejecución Capital 2025 – 2026. El caso de 2025 y la preocupación 2026
- Desafíos 2026-2030


Caracterización CFT Estatales







Proyecto de Ley consideraba:

- Matrícula de 11.000-12.000 estudiantes en régimen.
- 15 sedes.
- Financiamiento anual (corriente) e Infraestructura institucional (Capital).



Análisis Ejecución 2021-2026 Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 850 y Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 416.





- Presupuesto Corriente (S.24,I.03,A.850) pasa de MM$5,9 en 2021 a MM$12,5 en 2026. Al llevarlo a aporte por estudiante pasa de M$705 a M$614 en el periodo.
- Presupuesto de Capital (S.33, I.03, A.416) pasa de MM$13,4 en 2021 a MM$3,2 en 2026. Estando aún pendiente el traspaso para la construcción de Edificios Institucionales de 3 CFT Estatales.
- El aporte previsto en la discusión de la Ley consideraba un aporte del orden de MM$86.640, que al día de hoy corresponde a MM$135.592, de los que se han traspasado MM$121.543 actualizado al día de hoy (89%)

$
3.278.267

Ejecución Capital 2025 – 2026. El caso de 2025 y la preocupación 2026

El caso 2025

- Presupuesto Capital disponible MM$10.593.718
- Presentación de proyectos a MINEDUC en Marzo 2025
- Tramitación MINEDUC. Diciembre 2025
- Transferencias: Enero 2026
- Toma de Razón: enero 2026 (no transferidos en año presupuestario)

2026

- Presupuesto Capital disponible MM $3.278.267
- Presentación de proyectos a MINEDUC en Agosto 2026
- Estado actual de Tramitación MINEDUC. Segunda evaluación tras primeras observaciones a los CFT Estatales.

Desafíos 2026 - 2030

- Agilizar los procesos de evaluación, aprobación, toma de razón y transferencia de los proyectos **(eficientar).**
- Agilizar los procesos de modificación de proyectos que permitan mejorar su impacto **(desburocratizar).**
- Evitar que recursos presupuestariamente asignados no puedan ejecutarse por retrasos administrativos **(desburocratizar).**
- Abordar la situación de los tres Centros que aún requieren financiamiento para sus edificios institucionales **(cumplimiento compromisos).**
- Incrementar los recursos de capital destinados a infraestructura y equipamiento **(consolidación).**
- Asegurar la continuidad y suficiencia de los recursos para la consolidación de los CFT Estatales **(equidad acceso).**
- Establecer condiciones de financiamiento que permitan una planificación institucional de mediano y largo plazo – financiamiento basal **(certeza jurídica).**

Análisis Ejecución Presupuestaria CFT Estatales Eficiencia del gasto – Nudos Críticos

Comisión de Presupuestos

Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos

30-09-2026